

ATTENTES PROJET INFORMATIQUE (PI)

ITÉRATION 1 : AVANT PROJET

Semestre 3 Ingénierie du Logiciel (IL)

IMPORTANT !

Un système de comptes rendus est mis en place et vous sera expliqué par vos encadrants. Toutefois, la création d'une équipe Teams par projet est désormais obligatoire, contenant, en plus des membres du groupe, l'encadrant(e) du projet.

Toutes les versions de livrables et les présentations doivent être placées et organisées dans l'équipe projet Teams.

L'encadrant doit être notifié explicitement des dépôts réalisés dans l'équipe projet Teams.

Le cycle de vie du projet informatique est décomposé en 6 itérations, à savoir : l'avant-projet (AP), le Point Étape (PE), la Recette, le Projet Informatique sur Scène (PI sur scène), le Techday et Livraison.

AVANT PROJET

CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE PROJET

- Cela se fera le jour des présentations des projets PI
- Identifier qui est le Scrum Master ?
- Création de l'équipe Teams et de l'arborescence de ses fichiers en suivant les préconisations du document *(règles de nommage)*.
 - Nommer l'équipe dans Teams.
 - Ajouter les membres du projet.
 - Ajouter votre Encadrant(e) comme membre également.
 - Modifier le moment venu l'image de la Team Projet pour mettre le logo du projet.

- Créer un logo
- Proposer un slogan et un pitch
- Réaliser une affiche pour votre projet (logo, pitch, slogan, encadrant, membres de l'équipe, ...)

PRESENTATION D'AVANT-PROJET

Durée : 20 min minimum (20 mn conseillées, 25 min autorisées) pour la présentation et 10 mn pour les commentaires et les questions du jury.

Jury : encadrant ainsi que d'autres encadrants (IL, ASI ou PFH) ESIEA.

Objectif : Valider la compréhension du projet et la vision de l'organisation du groupe et de son fonctionnement.

Évaluation : cf. grille évaluation transmise par l'encadrant.

Contenu : une présentation d'avant-projet reprenant d'une manière synthétique les points suivants :

- Parties prenantes : rôles et responsabilités.
- Contexte.
- Mission & objectifs.
- Une première version du Product Backlog (thèmes, epics, premières user stories avec présentation et éventuellement les premières tâches identifiées).
- Planification des releases et des premiers sprints.
- Benchmarking solutions ou études/critiques de l'existant pour les projets roulants (comparer votre projet à des solutions pré-existantes en prenant soin d'afficher clairement et de pondérer les critères de choix. Ces critères devront pouvoir être expliqués au jury (volonté du commanditaire, facilité d'usage/de mis en place, etc.).
- Livrables : (logo, slogan, pitch, affiche et charte de projet).
- Analyse SWOT & SMART diluées dans la présentation orale.
- Conclusion.

Important !

- ⇒ La charte de projet doit être complétée, bien renommée, validée par l'encadrant et envoyée par mail aux jurys avant votre présentation d'avant-projet, soit **au plus tard 48 heures avant la présentation.**
- ⇒ Il est très important de comprendre les principes et les outils de la méthodologie Scrum dès cette première étape de projet.
- ⇒ En Agile, il est contre-productif :
 - D'essayer de tout fournir (Modélisation détaillée et anticipée (Diagrammes UML complets, Backlog avec toutes US prévues, etc.).
 - De vouloir définir toutes les fonctionnalités : on ne définit que les fonctionnalités primordiales, au fur et à mesure on rajoute d'autres et on avise.

⇒ ***Tenue et attitude professionnelles exigées !***